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RESUMEN 
 
 La empresa Gisaico Sa decidió usar micropilotes de inyección Titan para acelerar el 
proceso de construcción de las fundaciones de los puentes de la autopista conexión Pacifico 
1. La construcción de puentes en Colombia tradicionalmente ha utilizado Pilas o Caisson 
excavadas manualmente para este proceso. El procedimiento utilizado fue recopilar Los 
rendimientos de obra para comparar esta información con los diseños originales, y definir 
si  la elección del cambio  en el diseño fue acertada. Durante la construcción real se 
encontraron varios inconvenientes de aprobación de diseños que pararon el proceso en más 
de 1 ocasión y por grandes periodos de tiempo. Se desarrolló la recopilación teniendo en 
cuenta rendimientos, consumos y cantidades. Para el proceso de pilas se definieron 
rendimientos de excavación y se creó una programación de obra proyectada paralela a la 
real. Posteriormente según este avance se calcula proyección de facturación y costos de 
producción para poder realizar un análisis financiero de valor presente neto, también se 
compara otros factores como seguridad industrial, impactos al medio ambiente y calidad de 
producto terminado. Las conclusiones finales son entre otras que para que este proceso 
funcione mejor se debe hacer una inversión inicial en diseños y estudios de suelos mayor 
para no tener reprocesos y atrasos por este tema, el rendimiento y la rentabilidad depende 
mucho del tipo de suelo encontrado. A pesar de los problemas registrados se encontraron 
valores cercanos de VPN para los 2 procesos y resultados muy favorables en un puente. 
 
 
Palabras clave: Rendimiento, valor presente neto, sistema integrado de calidad, pruebas 
de carga, puentes
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ABSTRACT 
 
 
Gisaico SA is Company dedicated to the building of bridges in Colombia, in the year 2016 
started the building of the bridges for the highway Pacifico 1. This Project consists in 34 
bridges and the Company decided to change the foundation of the bridges from piles 
manually excavated (traditional method used in Colombia) to drilled TITAN micropiles in 
order to accelerate the process. This work intents to give Gisaico the enough information to 
check if this change was a good decision, using financial analysis for different time periods 
according to performance and quantities, and also it is looking to find other additional 
advantages of micropiles in matter of environment, industrial security and quality. Real 
advance was slowed down because the new designs couldn´t be approved as fast as possible, 
so the process was never as fast as it should be, but it was possible to make the analysis and 
conclude for some cases the benefits of the micropiles. 
 Keywords: Performance, Net present value, quality integrated system, Load test, bridges
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INTRODUCCIÓN 
 
Gisaico Sa es una empresa del sector construcción que actualmente es el contratista 
encargado de la construcción de los puentes de la autopista conexión Pacifico 1 unidad 
funcional 1, La obra crea un reto para la compañía por su valor, las condiciones recibidas 
en terreno y el plazo pactado para la entrega. En búsqueda de poder resolver los problemas 
se propuso cambiar las cimentaciones de pilas a micropilotes por rapidez de construcción, 
en el documento encontraran inicialmente una aproximación a los micropilotes y sus 
características mecánicas, después un análisis de las condiciones encontradas en los suelos 
para más adelante analizar la rentabilidad del cambio de diseño, Además para dar 
cumplimiento a los requisitos de Sistema de gestión de calidad Se evalúan los factores 
ambientales, seguridad industrial y calidad de obra. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 
Gisaico SA es una empresa de infraestructura fundada en el año 1976, ofrece servicios en 
construcción y rehabilitación de puentes y vías, trabajos de estabilidad de taludes, 
explotación de canteras de materiales y urbanismo. La especialidad de la compañía está en 
la construcción de puentes logrando completar obras como el puente de la superior con 
balsos, múltiples puentes de la doble calzada Bogotá Villavicencio y el intercambio vial el 
bosque en Bucaramanga, para una experiencia de más de 30 km de puentes construidos. 
Actualmente se está trabajando en la construcción de los puentes de la doble calzada Amaga-
Bolombolo para el consorcio Pacifico1 administrado por la concesión vial del pacifico 
Covipacifico. 
El proyecto pacifico 1 consta de 32.2 km de vía en doble calzada con 33 puentes, separados 
en 7 pares de puente en voladizos sucesivos, 9 pares de puentes en viga-losa y un box coulvert 
de intercambio vial para disminuir la distancia entre Medellín y Cali (Infraestructura, 2014) 
con un plazo de ejecución de 36 meses . El tamaño y la cantidad de vehículos que transitarán 
sobre esta vía genera que la misma este sometida a cargas mayores a 2000 T (Ingeniería, 
2017), por lo que es  obligatorio el uso de cimentaciones profundas por la magnitud de las 
cargas. Los tipos de fundaciones profundas más comunes son pilotes hincados, pilas 
excavadas manualmente o micropilotes entre otras (Braja M.Das, 2002). Colombia 
tradicionalmente ha usado la excavación manual de pilas como la alternativa de fundación 
para grandes obras (SURA, n.d.). 
La excavación manual de pilas es un proceso, donde las empresas usan personal 
mayormente afrodescendiente para excavar con pala y pica pilas donde deben bajar hasta 
encontrar un suelo competente donde se pueda fundar la estructura, si durante el proceso se 
encuentran rocas que puedan obstaculizar el avance están son removidas con el uso de 
explosivos, el material que sobra de la excavación debe ser dispuesto en llenos autorizados 
para este uso. 
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Los riesgos en seguridad asociados al proceso mencionado son altos con accidentes severos 
y lesiones graves ocasionadas por atrapamiento, golpe de personas o materiales, caídas a 
la excavación o deslizamiento de taludes, según estadísticas del dane está esta actividad se 
encuentra en un nivel de riesgo alto (4): “Producción especializada de caña de azúcar, 
aceite de palma, explotación de la madera, trabajos de pesca, elaboración de productos 
derivados del petróleo, fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, 
fabricación de llantas y neumáticos de caucho, forja, prensado, estampado y laminado de 
metal; fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales, fabricación de hilo y 
cables aislados, fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación, fabricación de 
aeronaves y de naves espaciales, fabricación de gas; construcción de edificaciones para uso 
residencial, construcción de obras de ingeniería civil, trabajos de acondicionamiento , 
alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios, transporte inter-
municipal, internacional transporte marítimo internacional, transporte no regular por vía 
aérea, alquiler de equipo de transporte, actividades de agencias de noticia ya que pertenece 
a uno de los sectores con mayores tasas de accidentalidad según esta misma organización 
(Tovar, 2003) . Un estudio realizado en México identifica la excavación de pilas entre las 
cinco principales causas de accidentes mayores en las obras (Pedroza, 2003). 
El medio ambiente también se ve afectado por este proceso ya que con el uso de explosivos 
y martillos demoledores genera emisiones contaminantes de gases y ruidos que afectan la 
flora y fauna existente en la zona, además se deben disponer de medidas para mover el 
material sobrante de la excavación. 
Las pilas o caisson son diseñadas con formulaciones que tienen un nivel de incertidumbre 
muy altos, generalmente se usan 4 o 5 formulas empíricas para calcular la capacidad de 
carga, por lo que para asegurar la calidad del producto y poder garantizar la seguridad de 
los usuarios se usa un factor de seguridad de 3 (Braja M.Das, 2002)  por lo que el gasto en 
materiales y trabajo es mucho mayor que el proyectado, con este tipo de cimentaciones es 
muy complicado realizar pruebas de carga para revisar y validar la capacidad de carga real 
contra la capacidad de diseño. 
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Se mencionaron los anteriores problemas porque La construcción del  siglo XXI busca 
solucionar  problemas cotidianos cumpliendo todas las necesidades de tres importantes 
áreas, como son seguridad industrial, medio ambiente y calidad del producto terminado, 
anteriormente los ingenieros se dedicaban a completar obras pero detrás de estas se 
generaban muchos accidentes de trabajo y el impacto ambiental no era considerado. Gisaico 
tiene procesos certificados con el Icontec que cumplen todos los requisitos del SIG (sistema 
integrado de gestión) para el desarrollo de obras limpias y seguras, no solo es importante 
cumplir la legislación del país, sino que se busca cambiar los procesos que dificultan cumplir 
los requisitos SIG. 
Debido a la complejidad de esta obra, el plazo tan reducido con el que se contrató (33 
puentes durante 36 meses) y las experiencias previas se  indican que es casi imposible 
cumplir con la entrega de los puentes con construcción tradicional por lo tanto se decidió 
proponer cambios en el diseño, pero las tecnologías que han llegado a nuestro país  son 
consideradas costosas , la propuesta de la compañía para el proyecto Pacifico1 es hacer la 
mayor cantidad de  cimentaciones de puentes con micropilotes TITAN autoperforados donde 
la barra hace parte del refuerzo y son inyectados con lechada, este sistema consiste en 
sustituir una pila de un diámetro grande por un grupo de micropilotes. 
Este sistema se caracteriza por la facilidad de acceso de la maquina a lugares complicados, 
funciona con una perforadora llamada trackdrill con orugas y puede moverse en cualquier 
lugar con un carreteable, ofrece rendimientos mucho mejores que los otros sistemas antes 
mencionados, aunque su costo es mayor que la excavación tradicional. 
A nivel de seguridad y salud en el trabajo los riesgos que se tienen son mínimos, si se hace 
un tratamiento adecuado de taludes ( obligatorio en excavación manual) el mayor problema 
es el movimiento de la perforadora y el transporte e izaje de las barras al sitio de colocación 
ya que estas pesan 300 kilos cada una, y cada micropilote demanda entre 5 y 8 barras de 6 
metros (Colombia, n.d.).  
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La gestión ambiental también consigue disminuir el impacto generado ya que el desafío aquí 
es definir un sistema de sedimentación y recirculación de agua adecuado para disminuir el 
gasto de este recurso, la perforación se hace directamente con agua o aire y los residuos o 
escombros que se generan son mucho menos que en pilas excavadas. 
Los micropilotes permiten realizar una prueba de carga para control de calidad de los 
elementos instalados y disminuir la incertidumbre del proceso llevando un control de calidad 
más real sobre la capacidad de los elementos y con esto se pueden usar factores de seguridad 
menores en el diseño. 
En resumen, existen muchos problemas asociados a la excavación manual de pilas en 
diferentes áreas, pero la razón fundamental que llevo a la propuesta de cambio del diseño 
es poder cumplir los plazos de ejecución del contrato, evitar multas y litigios legales 
posteriores. Este trabajo de grado busca aprovechar la información adquirida en este 
proyecto para dar a Gisaico SA herramientas para escoger este sistema en futuros proyectos. 
Se usan rendimientos y costos para comparar las 2 metodologías, no se hará diseño ya que 
este está a cargo de empresa Área ingenieros consultores. 
Aunque no ha sido un sistema popular para construir en Colombia existen obras con este 
sistema como la tercera etapa del centro comercial Mayorca ubicado en Sabaneta donde se 
usaron micropilotes Titan y perforación con agua “A partir de Julio de 2012 a Febrero de 
2013 se llevó a cabo la instalación de 365 ANCLAJES TITAN TIPO 73/35 y 69 ANCLAJES 
TITAN TIPO 103/78, para un total de 14.147 METROS LINEALES en sistemas de 
contención. Estos anclajes fueron sometidos a pruebas de carga por efecto de tracción hasta 
200 toneladas. Adicionalmente se llevó a cabo la perforación e instalación de 1.496 
Micropilotes TITAN tipo 73/53, entre el mes de Noviembre de 2012 a Marzo de 2014; para 
un total de 28.580 METROS LINEALES. Esta actividad comprendió un complejo sistema de 
fundaciones para toda la estructura del Centro Comercial” (Colombia, n.d.). En Manizales 
para el centro comercial zerresuela se usaron micropilotes de otra referencia y perforación 
con aire (Osercol, 2017). 
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Gisaico utilizo este sistema en la doble calzada Barbosa-Pradera para el cliente COCAN, 
cuando encontró unas condiciones reales de sitio donde era imposible excavar manualmente 
las pilas en algunos casos, se encontró que la mejor solución era fundir las pilas a la 
profundidad excavada y hacer los micropilotes desde la cota inicial y así se pudo resolver el 
problema específico de este caso, pero no se desarrolló información o una recopilación 
suficiente para demostrar la ventaja de este sistema sobre otros.  
1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.1.1 Objetivo General 
Comparar la metodología de excavación manual de pilas con la construcción de 
micropilotes autofundentes en los factores ambiental, calidad, seguridad industrial y costos.. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 Recopilar información del diseño de puentes con micropilotes perforados con agua 
y pilas en el proyecto Puentes Pacifico1 
 Recopilar los diseños de pilas de los puentes del proyecto  
 Definir Rendimientos de construcción de micropilotes con agua para maquinaria 
propia y subcontratada según avance de obra y para pilas con información 
encontrada en literatura y registros de obra. 
 Identificar los impactos ambientales y riesgos de seguridad industrial para las 2 
metodologías. 
 Comparar la información obtenida en el numeral anterior 
 Realizar un análisis financiero mes a mes en las 2 metodologías para el periodo 
Enero-Octubre y encontrar la más rentable.  
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1.2 MARCO DE REFERENCIA 
Micropilotes con Barra Autoperforante: 
“La perforación se realiza con la misma armadura estructural que formará parte del futuro 
micropilote ó anclaje. Son barras de acero y manguitos tipo TITAN. Estas barras de acero 
están disponibles en un amplio abanico de diámetros cubriendo las solicitaciones de 
prácticamente cualquier proyecto. Las barras de acero son huecas por dentro y se unen entre 
sí con manguitos de unión roscados de capacidad resistente superior a las barras que unen. 
En la cabeza de perforación va una trialeta de acero perdida, que varía según el tipo de 
terreno que se perfora. Durante todo el proceso de perforación se inyecta un caudal 
adecuado de agua-lechada de cemento, que sale por las toberas en la parte posterior de las 
trialetas en cabeza de perforación. La lechada de cemento se inyecta a presión y se hace más 
densa a medida que avanza la perforación, Todo el material granular removido durante la 
perforación y el adyacente se impregna de la lechada de cemento formando el micropilote 
en cuyo eje se encuentra la barra de acero estructural. Este tipo de micropilote es 
especialmente demandado en terreno granular. Permite unas producciones diarias muy altas 
ya que evita el uso de entubación recuperable, en terrenos colapsables. El tipo de unión 
especial roscado de estas barras y manguitos, hacen estas armaduras estructurales 
apropiadas tanto en esfuerzos a compresión como a tracción”(PILOTES Y OBRAS, 2015). 
Este sistema ofrece la ventaja de poder realizar en campo pruebas de carga para diseñar 
con valores reales de capacidad según las condiciones del campo. 
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Tabla 31 Propiedades mecánicas de micropilotes TITAN 
 
Pruebas de carga 
Según las especificaciones particulares de construcción definidas por Covipacifico  
Se desarrolla aplicando cargas a compresión y tracción sobre un elemento hasta lograr la 
falla, para este proyecto específico se definió que se realizará una prueba por cada 25 
micropilotes instalados (Conpacifico, 2014), se sigue la norma (Documents, Precautions, & 
Procedures, 1995) y según esta publicación el siguiente es el montaje necesario para la 
prueba: 
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Ilustración 19 Montaje Prueba de Carga 
 
Procedimiento de construcción de micropilotes 
 Perforación e inyección: 
La herramienta principal para llevar a cabo la perforación del Micropilote será Martillo de 
Cabeza. Se utilizará broca y barra auto-perforante como herramienta de perforación, 
armadura estructural del Micropilote y como medio para efectuar su debida inyección. 
Se inicia la perforación con una barra de 3.0m (comúnmente), con la broca adecuada a las 
condiciones del terreno, en el extremo contra el terreno, Paulatinamente se irán uniendo las 
barras manualmente a través de uniones o acoples hasta alcanzar la longitud total de diseño. 
Se recomienda que la barra que se va a empalmar a la que ya está en el terreno, tenga 
instalada previamente la unión o mango de acople. 
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Durante la perforación es usual lavar a través del barreno con aire, agua o una lechada de 
mediana resistencia.  Dicha lechada no podrá ser re-utilizada o re-circulada para la misma 
perforación y mucho menos para perforaciones siguientes. 
5. Cuando la profundidad de diseño es alcanzada, una lechada con la resistencia de 
diseño se inyecta por el alma de la barra con el propósito de evacuar otros fluidos y 
partículas dentro del barreno, desplazando la anterior lechada y restos de la perforación. 
Con este llenado se conforma el bulbo del Micropilote o cuerpo monolítico de inyección 
alrededor del mismo. Para determinar que se ha terminado de llenar el Micropilote se 
realiza la inspección visual, validando que desde la superficie haya emergido lechada 
limpia. 
6. Se debe tener la precaución, pasadas 24 horas después del llenado de cada Micropilote, 
de hacer una verificación de posibles asentamientos que haya sufrido su lechada. En dicho 
evento, se procederá a complementar su llenado por gravedad. 
7. Se podrán ejecutar consecutivamente Micropilotes que se encuentren a una distancia no 
menor a 6 diámetros. Se define ejecutar un Micropilote de por medio dentro de los dados 
con diferente número de unidades. 
8. Los ensayos a la lechada de inyección se realizarán conforme al F-EO-02 Plan de control 
e inspección del proyecto.(Gisaico SA, 2016) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  
2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para el proyecto Pacifico UF1, según el plan de control e inspección de obra y los sistemas 
integrados de calidad, se debe seguir el formato FEO-05 para controlar las variables 
definidas. Para el objeto de este trabajo de grado de contempla recolectar información para 
los puentes que logren culminar las perforaciones hasta el día 15 de octubre de 2017, según 
programación se tendrá información para los siguientes puentes: 
Puente 1 Derecho (Cimentación micropilotes completada) 
Puente 2 Izquierdo (Cimentación micropilotes Completada) 
Puente 3 Izquierdo (Cimentación micropilotes Completada) 
Puente 3 Derecho (90 % avance Cimentación micropilotes) 
Puente 5 Norte (Cimentación Pilas) 
Puente 6 Izquierdo (Cimentación Pilas) 
Puente 8 (95 % avance Cimentación micropilotes) 
Cada puente es una obra independiente y será analizada como tal, inicialmente se calculan 
las cantidades de obra para los diseños iniciales entregados en el pliego de licitación y las 
nuevas cantidades por el cambio a micropilotes, siguiendo el plan de inspección se recopila 
toda la información de rendimientos de obra, se tiene en cuenta la construcción de la 
infraestructura del puente y se divide en ciclos mediante el uso de la herramienta Microsoft 
Project, finalmente con el uso de formulaciones financieras se define cual proceso es más 
rentable. 
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Definición de tipo de suelo 
El proyecto de Concesión Vial Pacífico 1 contempla la construcción de un tramo de vía 
nueva en doble calzada y en el que se proyecta la construcción de diferentes obras de 
infraestructura, entre estas, pasos a desnivel o puentes, intercambiadores viales, estructuras 
de contención y Box Coulvert.  Como requisito del diseño de este tipo de estructuras se 
realizó el estudio de suelos, que cubrió todos los trabajos de reconocimiento, prospección, 
estudios y análisis necesarios para el reconocimiento del terreno, conocer su geología local, 
estratigrafía, condiciones de estabilidad y su caracterización geotécnica, propendiendo el 
adecuado diseño de fundaciones, contenciones y demás obras de arte requeridas para el 
proyecto. Para poder comparar los rendimientos de construcción de los diferentes puentes 
con las pilas o pilotes excavados en puente 6 izquierdo y puente 5 norte se definieron los 
siguientes parámetros geotécnicos. 
A partir de la interpretación de la información levantada en campo, exploración geotécnica, 
ensayos de laboratorio y campo se estimó un perfil estratigráfico de análisis conformado 
por zonas homogéneas. 
Los perfiles estratigráficos definidos en sitio se realizaron a partir de la definición de 
horizontes de meteorización según la clasificación propuesta por la British Standard BS 
5930 que define los horizontes según grado de meteorización de la roca y recobro de las 
perforaciones. 
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Tabla 2 Horizontes de meteorización proyecto 
 
VI IB 
Suelo Residual: La estructura de 
la roca no se puede conocer, 
usualmente conformado por limos 
y arcillas 
V IC 
Completamente Meteorizada: 
Saprolito, suelo que conserva la 
textura de la roca original.  Tiene 
hasta un 10% de bloques rocosos. 
IV IIA-IC 
Altamente meteorizada: Zona de 
transición suelo roca.  Mezcla de 
matriz de suelo y bloques rocosos. 
Recuperación en perforaciones 
entre el 10 y 50% 
III IIA 
Moderadamente Meteorizada: 
Roca alterada, con suelo entre 
discontinuidades, colores 
originales alterados, ha perdido su 
resistencia original.  En 
perforaciones presenta 
recuperaciones entre un 51 y un 
80% 
II IIB 
Poco Meteorizada: Solo alterada 
en paredes de discontinuidades.  
En perforaciones presenta 
recuperación entre un 50 y 80% 
I III 
Roca Fresca: Sin ningún tipo de 
alteración 
 
 
2.2 PROCEDIMIENTO 
Se revisan las perforaciones del estudio de suelos  
2.2.1 Puente 1 derecho 
Puente viga losa con una longitud de 70 m que inicia en la abscisa Km 0 +106.527 y termina 
en la Km0 +172.014 
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Ilustración 20 Planta Perfil Puente 1 derecho 
 
De acuerdo a las perforaciones recibidas del estudio de suelos y aprovechando que los 
micropilotes entregan información del suelo según el retorno recibido y el tiempo de 
perforación por estrato se pueden definir los siguientes suelos para la zona de apoyos y 
estribos del puente. 
 
Tabla 32 Formato parámetros  recolección datos micropilote individual 
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Tabla 33 Información Perforaciones Puente 1 derecho 
Apoyo A 
Profundidad Grado de 
meteorización 
Descripción Revisión 
micropilotes 
Excavación 
0-4.45 V Suelo residual de tobas y 
aglomerados, conformado 
por un limo arcilloso a 
localmente arenoso, de 
color café oscuro. Se 
presenta una baja 
proporción de fragmentos.  
Se recupera con SPT. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
0 
4.45-12.50 IV Matriz limosa que soporta 
fragmentos rocosos de 
tobas y aglomerados; color 
café oscuro, rechazo en 
SPT y muy baja 
recuperación con la 
rotación. Los fragmentos 
no superan los 5 cm. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
7.12 
12.50 III Secuencia de tobas líticas 
soldadas con aglomerados 
volcánicos, muy 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
7.88 
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meteorizada e 
intensamente fracturada. 
Presenta suelo entre las 
discontinuidades de 
diferentes espesores.  La 
roca es débil, con alta 
penetración de la 
oxidación y alteración.   
datos de la 
perforación 
Apoyo B 
0-5 V Saprolito de aglomerado 
volcánico conformado por 
un suelo limoso con 
fracciones arenosas y con 
fragmentos rocosos 
angulosos muy alterados, 
en su mayoría menores de 
5 cm. Material firme, de 
color café oscuro con 
matices amarillentos y gris 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
5 
5-12.5 IV Zona de transición suelo-
roca conformada por 
arena limosa y fragmentos 
rocosos de hasta 4 cm de 
diámetro, color gris claro 
con matices amarillentos 
de formas angulosas. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
6.375 
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12.5-26 III Aglomerado muy 
meteorizado y altamente 
fracturado.  Roca 
moderadamente dura, 
alterada en 
discontinuidades. El 
aglomerado tiene una 
matriz de grano medio, con 
líticos angulosos  de rocas 
porfiríticas y basalticas 
soldados a la matiz y un 
poco menos alterada. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
8.62 
 
Apoyo C 
0-6.80 V Saprolito de aglomerado 
volcánico conformado por 
un suelo limoso con 
fracciones arenosas y con 
fragmentos rocosos 
angulosos muy alterados 
de hasta 10 cm de 
diámetro. Material suelto 
en las zonas arenosas y 
duro cuando contiene 
limos arcillosos, de color 
café oscuro con matices 
amarillentos y grises. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
6.80 
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6.80-21 IV Fragmentos rocosos de 
aglomerado volcánico  
intercalados con una 
matriz limo arenosa. Los 
fragmentos son 
moderadamente duros, en 
general menores a 10 cm,  
altamente oxidados, de 
color café. El suelo se 
encuentra lavado por la 
perforación, se recupera 
por lavado. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
8.2 
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Las cantidades de obra iniciales del puente: 
 
 
 
Tabla 34 Cantidades de obra iniciales Puente 1 derecho 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I -PU01D- Diseño 
original 
Excavación Pilas D=2.00 ml 100 
Concreto pilas 28 Mpa m3 314 
Acero de refuerzo pilas 420 Mpa kg 56685 
Concreto estribos 28 Mpa m3 100 
Acero de refuerzo Estribos 420 Mpa kg 11799 
Concreto Columnas 28 Mpa m3 50 
Acero de refuerzo Columnas 420 Mpa kg 7674 
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Según los planos de la propuesta de diseño a cambio a micropilotes se tiene lo siguiente: 
 
Tabla 35 Cantidades de obra según propuesta de diseño Puente 1 derecho 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I -PU01D- Diseño 
Micropilotes 
Micropilotes Titan 103/51 perforación ml 669.4 
Micropilotes Titan 103/51 barra libre ml 14.5 
Excavación Pilas D=1.50 ml 14.88 
Concreto pilas 28 Mpa m3 26 
Acero de refuerzo pilas 420 Mpa kg 4543 
Concreto estribos 28 Mpa m3 34 
Acero de refuerzo Estribos 420 Mpa kg 4804 
Concreto Columnas 28 Mpa m3 27 
Acero de refuerzo Columnas 420 Mpa kg 4188 
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2.2.2 Puente 2 izquierdo 
Puente viga losa con una longitud de 50 m que inicia en la abscisa Km 0 +500.62 y termina 
en la Km0 +550.62 
 
Ilustración 21 Planta Perfil Puente 2 izquierdo 
 
 
De acuerdo a las perforaciones recibidas del estudio de suelos y aprovechando que los 
micropilotes entregan información del suelo según el retorno recibido y el tiempo de 
perforación por estrato se pueden definir los siguientes suelos para la zona de apoyos y 
estribos del puente. 
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Tabla 36 Información Perforaciones Puente 2 izquierdo 
Apoyo A 
Profundidad Grado de 
meteorización 
Descripción Revisión 
micropilotes 
Excavación 
0-13.5 V Saprolito limoarenoso 
derivado de ignimbritas 
volcano sedimentarias, de 
consistencia firme al tacto, 
color café claro con 
tonalidades amarillentas y 
gris, contiene pequeños 
fragmentos angulosos 
menores de 2cm, algunas 
fracciones arcillosas; 
presenta humedad media y  
plasticidad media. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
13.5 
13.5+ IV Zona de transición suelo-
roca con alto contenido de 
arenas y gravas de hasta 4 
cm de diámetro, color gris 
claro con matices 
amarillentos de formas 
angulosas; provenientes de 
la descomposición de 
aglomerados. En las 
fracciones de roca de 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
1.5 
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reconocen la matriz y los 
líticos angulosos a 
subangulares de rocas 
porfiríticas y  basalticas,  
completamente 
meteorizados 
Apoyo B 
0-3.1 V Saprolito limoarenoso 
derivado de ignimbritas 
volcano sedimentarias, de 
consistencia firme al tacto, 
color café claro con 
tonalidades amarillentas y 
gris, contiene pequeños 
fragmentos angulosos 
menores de 2cm, algunas 
fracciones arcillosas; 
presenta humedad media y  
plasticidad media. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
3.1-3.1 
3.1+ IV Zona de transición suelo-
roca con alto contenido de 
arenas y gravas de hasta 4 
cm de diámetro, color gris 
claro con matices 
amarillentos de formas 
angulosas; provenientes de 
la descomposición de 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
6.39-4.9 
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aglomerados. En las 
fracciones de roca de 
reconocen la matriz y los 
líticos angulosos a 
subangulares de rocas 
porfiríticas y  basalticas,  
completamente 
meteorizados 
 
Las cantidades de obra iniciales del puente: 
 
Tabla 37 Cantidades de obra iniciales Puente 2 izquierdo 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I –PU2I- Diseño 
Micropilotes 
Excavación Pilas D=2.00 ml 64.98 
Concreto pilas 28 Mpa m3 204 
Acero de refuerzo pilas 420 Mpa kg 39140 
Concreto estribos 28 Mpa m3 86 
Acero de refuerzo Estribos 420 Mpa kg 12283 
Concreto Columnas 28 Mpa m3 57 
Acero de refuerzo Columnas 420 Mpa kg 10780 
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Según los planos de la propuesta de diseño a cambio a micropilotes se tiene lo siguiente: 
 
 
Tabla 38 Cantidades de obra según propuesta de diseño Puente 1 derecho 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I -PU01D- Diseño 
original 
Micropilotes Titan 73/45 perforación ml 736 
Micropilotes Titan 73/45 barra libre ml 14.5 
Excavación Pilas D=1.50 ml 18 
Concreto pilas 28 Mpa m3 32 
Acero de refuerzo pilas 420 Mpa kg 5283 
Concreto estribos 28 Mpa m3 34 
Acero de refuerzo Estribos 420 Mpa kg 4700 
Concreto Columnas 28 Mpa m3 31 
Acero de refuerzo Columnas 420 Mpa kg 4228 
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2.2.3 Puente 3 izquierdo y Derecho 
Par de puentes en voladizos sucesivos de 242 metros que inicia en la abscisa Km1 +404.65 
y termina en la Km1 +644.75. 
 
 
Ilustración 22 Planta Perfil Puentes 3 
 
De acuerdo a las perforaciones recibidas del estudio de suelos y aprovechando que los 
micropilotes entregan información del suelo según el retorno recibido y el tiempo de 
perforación por estrato se pueden definir los siguientes suelos para la zona de apoyos y 
estribos del puente. 
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Tabla 39  Información Perforaciones Puentes 3 
Apoyo B 
Profundidad Grado de 
meteorización 
Descripción Revisión 
micropilotes 
Excavación 
0-11 Deposito Depósito no consolidado 
clasto soportado 
conformado por 70% de 
matriz limo - arenosa fina y  
30%  de clastos de 
aglomerados volcánicos 
altamente meteorizados de 
formas subredondeadas lo 
que indica poco 
transporte; tamaños que 
varian entre gravas 
gruesas a muy gruesas;  
color gris claro con 
matices amarillentos; 
humedad baja; plasticidad 
nula, consistencia firme. 
Se tiene 
retorno que 
indica este 
estrato 
continua 
hasta una 
profundidad 
de 16 m. 
11 
11-19.5 IV Fragmentos rocosos 
alterados  de aglomerado 
volcánico intercalados con 
arenas sueltas y limos 
arenosos. Color gris claro 
con matices amarillentos.  
Se tiene 
retorno que 
estrato inicia 
en 16 m de 
profundidad 
5 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 
En la textura parental de 
los fragmentos rocosos se 
reconoce una matriz de 
grano medio con líticos 
angulosos a subangulares 
de rocas porfiríticas y 
basalticas. La matriz es 
firme y se lava con el 
proceso de perforación. 
19.5+ III Aglomerado volcánico  
muy meteorizado y 
altamente fracturado, 
moderadamente duro, poco 
oxidado. Abundantes 
fracturas mecánicas y 
escaso suelo entre 
discontinuidades.  La 
textura de la roca 
evidencia una matriz de 
grano medio altamente 
cementada la cual contiene 
líticos  embedidos de hasta 
4 cm de diámetro con 
formas angulosas a 
subangulares de rocas de 
composición porfirítica y 
basaltica. 
No se 
evidencia 
cambio de 
estrato para 
esta 
profundidad 
9 
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Apoyo C 
0-5 V Arena limosa y fragmentos 
rocosos por meteorización 
de aglomerado volcánico 
en su zona de transición 
suelo-roca.  Los 
fragmentosse encuentran 
alterados, de hasta 4 cm de 
diámetro, color gris claro 
con matices amarillentos 
de formas angulosas.  
Material que se lava con la 
perforación con fluido y se 
recupera en ensayos SPT y 
perforado en seco.  
Consistencia firme, baja 
humedad 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
5 
5-20.5 IV Fragmentos alterados de 
aglomerado volcánico  
intercalados con limos 
arenosos, arenas y gravas, 
en conjunto 
correspondientes a la zona 
de transición de suelo a 
roca. Los fragmentos son 
en general menores de 10 
cm. En la textura de los 
Se tiene 
retorno que 
indica 
profundidad 
de estrato 
hasta 16 m  
9 
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fragmentos se reconoce 
una matriz de grano medio 
que envuelve líticos 
angulosos a subangulares 
de rocas porfiríticas y  
basalticas. Presenta fuerte 
fracturamiento, 
generalmente planar con 
superficies rugosas, 
altamente alteradas 
rellenas por óxidos de 
hierro y arcillas. 
Localmente (12,5 m -13,85 
m) se evidencia intrusiones 
de diques basicos color 
verde oscuro de textura 
porfirítica, matriz 
holocristalina muy fina y 
fenocristales de 
plagioclasa y anfiboles y 
venillas de carbonato de 
calcio. 
20.5+ III Aglomerados volcánicos 
moderadamente 
meteorizados y altamente 
fracturados. Roca dura, el 
fracturamiento 
generalmente planar con 
Inicia en 16.5 
m 
11 
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superficies rugosas, 
moderadamente alteradas 
rellenas por óxidos de 
hierro y arcillas. La textura 
de la roca muestra una 
matriz de grano medio  
altamente cementada la 
cual contiene líticos 
embedidos de formas 
angulosas a subangulares 
de rocas porfiríticas y 
basalticas. 
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Las cantidades de obra iniciales del puente: 
 
 
 
Tabla 40 Cantidades de obra iniciales Puentes 3 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I -PU03- Diseño 
original 
Ítem Unidad  Cantidad 
Excavación Pilas D=2.20 ml 300 
Concreto para pilotes eje 2 28 Mpa m3 760 
Concreto para pilotes eje 3 28 Mpa m3 380 
Concreto Zapatas Eje 2 y 3 28 Mpa m3 812 
Acero para pilotes eje 3 420 Mpa Kg 50964 
Acero para pilotes eje 2 420 Mpa Kg 101928 
Acero Zapatas Eje 2 y 3 420 Mpa Kg 90249 
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Según los planos de la propuesta de diseño a cambio a micropilotes se tiene lo siguiente: 
 
Tabla 41 Cantidades de obra según propuesta de diseño Puentes 3 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I -PU03- Diseño 
Micropilotes 
Ítem Unidad  Cantidad 
Micropilotes Titan 103/51 perforación ml 2700.5 
Micropilotes Titan 103/51 barra libre ml 159 
Micropilotes Titan 73/45 perforación ml 480 
Micropilotes Titan 73/45 barra libre ml 168 
Excavación Pilas D=2.30 ml 42.2 
Concreto para pilotes eje 2 28 Mpa m3 107.6 
Concreto para pilotes eje 3 28 Mpa m3 67.7 
Concreto Zapatas Eje 2 y 3 49 Mpa m3 600 
Acero para pilotes eje 2 420 Mpa Kg 18025 
Acero para pilotes eje 3 420 Mpa Kg 13217 
Acero Zapatas Eje 2 y 3 420 Mpa Kg 62938 
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2.2.4 Puente 8 
Puente en voladizos sucesivos de 300 metros que inicia en la abscisa Km 6 +619 y termina 
en la Km 6 +899 
 
 
Ilustración 23 Planta Perfil Puente 8 
 
De acuerdo a las perforaciones recibidas del estudio de suelos y aprovechando que los 
micropilotes entregan información del suelo según el retorno recibido y el tiempo de 
perforación por estrato se pueden definir los siguientes suelos para la zona de apoyos y 
estribos del puente. 
 
Tabla 42 Información Perforaciones Puente 8 
Apoyo B 
Profundidad Grado de 
meteorización 
Descripción Revisión 
micropilotes 
Excavación 
0-6.50 IV    Zona de transición suelo-
roca, color café claro con 
matices amarillentos, 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
6.50 
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conformado por una matriz  
con textura  de arena fina 
(30%);  arena media 
(10%), con fracciones de 
limo (10%); y  fragmentos 
de basaltos de tamaños 
muy gruesas  ≤ 10 cm 
(50%), con formas 
angulosas a subangulares  
altamente meteorizados. 
Humedad media-baja, 
plasticidad media-baja. 
datos de la 
perforación 
6.50-12 III Basaltos masivos, con 
textura afanítica con alto 
contenido de cuarzo en 
forma de venillas 
centimétricas, color 
original alterado, han 
perdido su resistencia 
original, duros al tacto;  
presentan fuerte 
fracturamiento 
predominando fracturas 
planas con superficies 
rugosas a suves, se 
evidencia óxidos de hierro 
en formas de patinas y 
relleno blando muy fino de 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
5.5 
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color gris verdoso en 
planos de 
discontinuidades.. 
12+ II Basaltos masivos, con 
textura afanítica con alto 
contenido de cuarzo en 
forma de venillas 
centimétricas, color verde 
oscuro, duros al tacto;  
presentan fuerte 
fracturamiento 
predominando fracturas 
planas con superficies 
rugosas a suves, se 
evidencia óxidos de hierro 
en formas de patinas y 
relleno blando muy fino de 
color gris verdoso en 
planos de 
discontinuidades. 
No se 
evidencia 
cambio de 
estrato para 
esta 
profundidad 
3 
Apoyo C 
0-2.40  Depósito de vertiente 
matriz soportado, no 
consolidado, color café 
oscuro con matices 
amarillentos, conformado 
por una matriz de arena 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
2.4-2.4 
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media a gruesa (40%), con 
fracciones de limos (25%) 
y arcillas (5%); y gravas de 
basaltos de tamaño 
variables desde fino a 
grueso máximo 2 cm 
(30%), con formas 
subangulares a 
subredondeados 
moderadamente 
meteorizados.  Humedad 
media, plasticidad baja. 
2.4+ III Basaltos con textura 
afanítica, moderadamente 
meteorizados, color gris 
oscuro, altamente 
fracturados, donde 
predominan las fracturas 
planas con superficie 
rugosa, están rellenas de 
pátinas de óxidos de hierro 
y venillas de cuarzo. 
Se tiene 
retorno que 
confirma los 
datos de la 
perforación 
20.6-14.6 
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Las cantidades de obra iniciales del puente: 
 
Tabla 43 Cantidades de obra iniciales Puente 8 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I -PU08- Diseño 
original 
Item Unidad  Cantidad 
Excavación Pilas D=3.00 ml 280 
Concreto para pilotes eje 2 y 3 28 Mpa m3 1979 
Concreto Zapatas Eje 2 y 3 28 Mpa m3 2926 
Acero para pilotes eje 2 y 3 420 Mpa Kg 416806 
Acero Zapatas Eje 2 y 3 420 Mpa Kg 259360 
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Según los planos de la propuesta de diseño a cambio a micropilotes se tiene lo siguiente: 
 
Tabla 44 Cantidades de obra según propuesta de diseño Puente 8 
CANTIDADES DE OBRA - PACIFICO I -PU08- Diseño 
Micropilotes 
Item Unidad  Cantidad 
Micropilotes Titan 103/51 perforación ml 2059 
Micropilotes Titan 103/51 barra libre ml 270 
Micropilotes Titan 73/45 perforación ml 320 
Micropilotes Titan 73/45 barra libre ml   
Excavación Pilas D=1.50 ml 47 
Concreto para pilotes  28 Mpa m3 139 
Concreto para pilotes eje 2 28 Mpa m3 760 
Concreto Zapatas Eje 2 y 3 28 Mpa m3 800 
Acero para pilotes eje 2 y 3 420 Mpa Kg 27850 
Acero Zapatas Eje 2 y 3 420 Mpa Kg 67248 
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2.2.5 Puente 6 - Puente 5 Norte 
Los puentes 5 norte y 6 tienen diseños con pilas como cimentación, se documenta el avance 
según el horizonte de meteorización definido anteriormente para ajustar estos datos a una 
distribución normal mediante el software Easy-fit Entregando los siguientes datos 
Depósito de vertiente 
 
 
Ilustración 24 Distribución normal para depósito de vertiente 
 
Ilustración 25 Parámetros distribución normal para depósito de vertiente 
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V 
 
Ilustración 26 Distribución normal para horizonte V 
 
 
Ilustración 27 Parámetros distribución normal para Horizonte V 
IV 
 
Ilustración 28 Distribución normal para horizonte IV 
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Ilustración 29 Parámetros distribución normal para Horizonte IV 
 
III 
 
Ilustración 30 Distribución normal para horizonte III 
 
 
Ilustración 31 Parámetros distribución normal para Horizonte IV 
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II 
 
Ilustración 32 Distribución normal para horizonte II 
 
Ilustración 33 Parámetros distribución normal para Horizonte II 
Posteriormente con la información de los sondeos de los puentes se generan números 
aleatorios según la distribución normal correspondientes para cada suelo, esta información 
se traduce en rendimientos de construcción y se define un programa de obra para cada 
puente según diseño. 
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2.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Ilustración 34 Programación ejemplo Puentes 3 micropilotes 
 
 
Ilustración 35 Programación ejemplo Puentes 3 pilas 
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En este paso se usa la información, los rendimientos y la programación recibida para 
realizar un análisis financiero de las dos metodologías para así poder definir cuál fue más 
rentable para la empresa. 
Para el puente 2 trabajo con una perforadora adquirida para el proyecto de referencia  
Soilmec 350, Para la cual se define la tarifa hora presentada a continuación: 
 
Tabla 45 Datos costo de perforadora 
 
 
Tabla 46 Costos de operación unitarios 
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Las otras perforaciones fueron subcontratadas con la empresa Ischebeck Colombia. 
A continuación se muestra análisis financiero ejemplo para Puente 8, y posteriormente se 
verá tabla resumen con indicador financiero valor presente neto. 
Tabla 47 Ejemplo Consolidado de información miropilotes 
 
Se definen unos activos fijos iniciales constantes para todos los puentes y diseños, ya que 
este no depende enteramente del cambio en el proceso constructivo. 
Tabla 48 Inversiones (constantes para todos los análisis) 
 
Según los precios definidos en las actas de obra se hace una tabla de ventas o facturación 
según la programación definida anteriormente: 
Tabla 49 Ejemplo proyección facturación  
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Se construye una tabla de presupuesto de producción para las variables definidas más 
importantes en cada proceso: 
Tabla 50 Costos producción pilas 
 
Tabla 51 Costos producción micropilotes 
 
 
 
Se define un presupuesto administrativo común para todos los análisis. 
Tabla 52 Presupuesto administrativo constante 
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Según los datos anteriores se calcula depresión y amortización de bienes, además del capital 
de trabajo requerido 
 
Tabla 53 Depreciación y amortización 
 
Tabla 54 Capital de trabajo 
 
 
 
Finalmente se calculan Estado de resultados y flujos de caja respectivamente 
Tabla 55 Ejemplo estado de resultados 
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Tabla 56 Ejemplo flujo de efectivo 
 
Según los flujos del proyecto para cada análisis se tiene lo siguiente el siguiente valor 
presente neto para un tasa de renta de 0%: 
 
Tabla 57 VPN resultados 
 
 
Para cumplir con los requisitos de calidad se realiza una prueba de carga para poder 
redefinir el diseño y disminuir los factores de seguridad usados, teniendo la información real 
de resistencia: 
La prueba de carga realizada con medios hidráulicos, analógicos y electrónicos es un 
proceso ágil y completo  por la información que suministra para las fases de diseño y 
ejecución. Los ensayos de carga son una herramienta muy valiosa para la determinación del 
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comportamiento bajo carga de servicio de fundaciones profundas. Básicamente consisten en 
la aplicación de una carga y el estudio de las deformaciones provocadas por dicha carga en 
la estructura estudiada. En el caso de los Micropilotes, se recurre a los ensayos de carga 
para determinar el asentamiento del Micropilote bajo la carga de servicio, o bien para 
determinar la carga de rotura del mismo. Generalmente son realizados antes de la ejecución 
del pilotaje, para "ajustar" el diseño fundaciones o re potenciamiento según sea el caso, o 
luego de la ejecución del pilotaje, como un control de recepción. 
El ensayo de carga más utilizado en pilotes, es aquel en el que se aplica una carga vertical 
de compresión en la cabeza del pilote y se registran sus desplazamientos, siguiéndose algún 
procedimiento de ejecución determinado generalmente por una norma. 
 
La gráfica siguiente presenta una evaluación estadística de 136 ensayos (Hermann, 2008); 
que representa el deformación (desplazamiento) en cabeza de Micropilotes TITAN, en suelos 
arenosos y gravosos, en estratos competentes a diferentes profundidades y la deformación Δ 
se representa en función de la carga aplicada en cada uno de los casos.  Basados en el 90% 
de los casos obtenidos en la evaluación, puede inferirse el comportamiento de los 
Micropilotes TITAN, sometidos a cargas por efecto de tracción y compresión y que puede 
ser usada como punto de partida para evaluar el comportamiento de los ensayos.  
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Ilustración 36 Datos experimentales Barras TITAN 
 
 
 
Tabla 58 Resumen pruebas de carga micropilotes 
Elemento Tipo Barra Fecha Carga (T) 
Deformación 
(mm) Consecuencia 
P1A 73/53 4/08/2017 200 13.89 Cumplió requerimiento 
P1B 73/53 17/04/2017 410 22.38 
Se llevó el micropilote a la 
rotura, se concluye 
importancia de pilas de 
confinamiento para grupos 
de micropilote 
P1C 73/53 11/04/2017 450 7.23 Cumplió requerimiento 
P1C (II) 73/53 30/06/2017 400 16.06 Cumplió requerimiento 
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P2A 103/51 4/06/2017 150 12.03 
Se definen cambio en diseño 
de 3 a 4 barras por pila en 
apoyo 
P2B 103/51 5/07/2017 200 10.13 Cumplió requerimiento 
P2C 103/51 4/06/2017 200 14.41 Cumplió requerimiento 
P3C 103/51 30/01/2017 350 13.32 Cumplió requerimiento 
P3B 103/51 14/06/2017 400 17.48 Cumplió requerimiento 
P8 C 103/51 20/02/2017 400 16.45 Cumplió requerimiento 
P8B 103/51 28/08/2017 350 18.14 Cumplió requerimiento 
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Matriz de peligros 
 
Se completa según formato MT-S-02 Versión 2 
 
Tabla 59 Matriz de peligros 
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Indicadores: 
Número de accidentes laborales por micropilotes: 0 
Número de accidentes laborales por excavación de pilas: 2 
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Matriz de impactos ambientales 
 
Tabla 60 Matriz de impactos ambientales 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 
 
 Aunque en el desarrollo de la obra han existido muchos inconvenientes en materia 
de aprobación de diseños por parte de interventoría, en algunos casos el proceso de 
micropilotaje fue parado por periodos prolongados de tiempo, el análisis financieros 
no arrojo muchas diferencias en el valor neto presente de los procesos indicando 
mejores resultados financieros, e incluso para el puente 8 arrojo resultados muy 
favorables con respecto al proceso de pilas, dando claridad al hecho que el cambio 
de diseño llevo a un original de 2 puentes a convertirse en un solo puente que 
abarcará las dos calzadas de vía. 
 Se evidencia que el éxito de este proceso de pende en gran parte a las características 
del suelo y capacidad portante de este para trabajar el micropilote por fuste, las 
cantidades de obra del puente 8 disminuyeron gracias a que las perforaciones de 
hicieron de 15 m mientras el diseño original contemplaba bajar las pilas hasta 23 m, 
es importante hacer una inversión importante en el estudio de suelos para trabajar 
con los datos más reales posibles. 
 Otro ejemplo evidente del numeral anterior se evidencia en los puentes 1 y 2, las 
pruebas de carga mostraron que barras con menor especificación fueron llevadas a 
400 T en puente 1 y para puente 2 solo se pudo llegar a 200 T obligando a usar un 
micropilote adicional en cada pila de confinamiento, como también el uso de mayores 
especificaciones en puente 2. 
 En materia de seguridad industrial el proceso de micropilotes tiene muchas ventajas 
con respecto al otro, aunque esta obra no reflejo una diferencia significativa en 
términos de accidentes laborales, la matriz de peligros identifica que los riesgos de 
excavación pueden llegar a ser mortales, mientras los micropilotes son muy seguros. 
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 En la parte ambiental se evidencia que el tratamiento es muy parecido para los dos 
procesos, obligatoriamente se debe tener un control y manejo de aguas, disposición 
de material de excavación. 
 El micropilotaje permite desde la primera perforación validar los datos recibidos por 
parte de las perforaciones del estudio de suelos, ya que nos puede mostrar los 
cambios de estrato en el perfil, la aparición de rocas y el color del material sobre el 
que se está trabajando. 
 Revisando el archivo de No conformidades del cliente se evidencia menor cantidad 
por proceso de micropilotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 
 
 
Factores Micropilotes Factores Pilas 
Derrames de material de sedimentación en 
fuentes hídricas 
Control de emisiones de gases 
Control de ruido de maquinaria Recirculación de agua subterránea 
Control de calidad inyección Andamios  
 Voladuras 
 Control de ruido de maquinaria 
 Control de calidad de anillos 
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4. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 
 
 
PRODUCTO 
ESPERADO  
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
(indique si se logró o no 
su cumplimiento y por 
qué) 
ENTREGABLE 
Mejores resultados en 
análisis financiero para 
varios periodos en el 
tiempo 
VPN menor para 
proceso de micropilotes  
No se logró el 
cumplimiento en todos 
los casos, debido a que 
el avance de obra fue 
suspendido en varias 
oportunidades. 
Análisis financiero 
explicado 
anteriormente 
Disminución en los 
accidentes laborales para 
cimentación 
0 accidentes fatales y 
menor proporción de 
accidentes leves 
Se cumple, proceso de 
micropilotes es bastante 
seguro. 
 
Mejora en control de 
calidad de producto 
Pruebas de carga para 
diseño con datos 
experimentales 
conseguidos en campo 
Se modificaron diseños 
de los puentes que no 
cumplían la carga 
ultima requerida 
Lista de pruebas de 
carga y deformaciones 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 El rendimiento de este proceso depende mucho de los parámetros de suelo 
encontrados realmente en sitio, y los resultados de las pruebas de carga, como se 
puede apreciar en puente 8 el cambio llevo a unas cantidades de obra mucho menores 
a los iniciales y unos rendimientos apropiados, por eso se recomienda antes de tomar 
la decisión de usar micropilotes hacer un estudio de suelos bien hecho que defina 
claramente los estratos y la capacidad portante de este para la toma de la decisión. 
 
 Se refuerza lo anterior con la información de puente 1 y 2 donde se ve claramente 
que a pesar de puente 2 ser un puente más pequeño y tener diseños con pilas de 
cantidades aproximadamente parecidas, para los micropilotes el gasto fue mayor 
pasando a mayores profundidades de empotramiento, más cantidad de micropilotes 
y mejores especificaciones de la barra. 
 
 
 Aunque el proceso de micropilotes es mucho más costoso que la excavación manual, 
se evidenció que por tiempos de construcción puede ser más rentable, para este caso 
a pesar de los tiempos muertos en los frentes por falta de aprobación de diseños se 
obtuvieron valores de VPN cercanos y en 2 casos (puente 8 y puente 1), los resultados 
fueron favorables. 
 
 Puente 3 tuvo los resultados negativos para este estudio, esto se puede explicar 
porque este funcionó como prueba piloto ya que fue el primer ensayo de micropilotes, 
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debido a esto por la falta de experiencia en este tema se llevó a reprocesos bastante 
importantes en el desarrollo, así como retrasos que afectaron el análisis. 
 
 
 Se analizó el costo de construcción de micropilotes con  maquinaria propia, llevando 
a la conclusión que la perforadora no es el factor determinante del precio, este se ve 
afectado principalmente por el suministro de la barra que equivale al 90% de la 
tarifa, aunque el tener la perforadora si puede permitir jornadas laborales más 
extensas y por lo tanto mayor rendimiento. 
 
 Es evidente que en materia de seguridad industrial el proceso de micropilotaje 
demuestra ser mucho más seguro que la excavación tradicional de pilas logrando 
evitar tomar riesgos en medida de trabajo en alturas y en espacios confinados. 
 
 
 El cumplimiento de las obligaciones ambientales es muy parecido para los 2 procesos 
siendo el mayor reto la recirculación o disposición de agua usada y la disposición 
de material de excavación o sedimentos encontrados. 
 
 Se demostró que en cuanto a calidad se tiene la ventaja de trabajar sobre pruebas de 
carga reales de cada elemento, llevando el diseño a cambios en caso de no cumplir 
con la resistencia teórica. 
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